

DREAM

ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА ДЛЯ ПІДЗВІТНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДНОВЛЕННЯМ



Міністерство
цифрової трансформації
України



Кабінет Міністрів
України



Agency
for Restoration

OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP



ПРОЄКТИ ВІДНОВЛЕННЯ




Багато викликів



Як працювати з усіма цими стейкхолдерами і напрямками?



Як організувати роботу?




Як розставити пріоритети в проєктах?



Як відстежувати та контролювати ці активності?



БАГАТО ВИКЛИКІВ - ЄДИНЕ РІШЕННЯ




ЩО ТАКЕ ЕКОСИСТЕМА DREAM



DREAM

державна екосистема управління відбудовою, яка створює єдиний цифровий маршрут проєктів та забезпечує прозору та ефективну реалізацію на національному та регіональному рівнях.



DREAM надає можливість прозорого та відкритого механізму ініціювання і фінансування проєктів, а також моніторингу їх виконання на всіх етапах: від реєстрації проєкту, розробки документації, закупівель, управління будівництвом і аудиту.



DREAM -це «єдине вікно» для створення, фінансування, управління і контролю над проєктами.



Єдина цифрова екосистема дозволяє користувачам вибирати та контролювати проєкти відбудови через єдиний зручний інтерфейс.

DREAM

ЦИФРОВИЙ “ХРЕБЕТ” ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ




Користувачами екосистеми DREAM є:

- Громади і місцеві органи самоврядування ЦОБВи
- Міжнародні фінансові організації
- Контролюючі та правоохоронні органи
- Громадські організації
- ЗМІ
- Громадяни України та платники податків іноземних держав тощо



ЗАГАЛЬНИЙ ДИЗАЙН СИСТЕМИ ЕСУВ



КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА: ВСЕ ПРО ЕКОСИСТЕМУ DREAM



<https://dream.gov.ua/>

DREAM - екосистема управління відбудовою інфраструктури

Цифрова відбудова України



Кабінет Міністрів
України



МІНІСТЕРСТВО
ВІДНОВЛЕННЯ




Міністерство
цифрової трансформації
України



Агентство
відновлення


ГАЛУЗЕВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДБУДОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРИ



Пілотний проєкт Галузевої системи управління відновленням інфраструктури, яка є однією з складових екосистеми DREAM, стартував в листопаді 2022 року.

5 000 проєктів


вже внесено в галузеву систему



Учасники "пілоту" - представники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства відновлення, а також ОМС, які приєднались до тестування на добровільній основі

Уряд масштабував дію "пілота" на центральні і місцеві органи влади по всій Україні (зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №1286). Крім того, дія проєкту відтепер поширюється не лише на транспортну інфраструктуру, а ще й на будівництво та нерухомість.

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОБОТИ З DREAM



ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ

Громадськість може ознайомитися з планами відбудови з переліком об'єктів та наявними даними про них у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

ІНІЦІАЦІЯ ПРОЄКТУ/ СТВОРЕННЯ КАРТКИ ПРОЄКТУ

Ініціатори розробляють та вносять до DREAM власний План відновлення, який охоплює всі об'єкти, які потрібно відновити, модернізувати або побудувати «з нуля».

БАНК ПРОЄКТІВ



Ініційовані проекти заносяться до єдиного реєстру (Банк Проектів), де проекти конкурують з іншими за право першочергового фінансування та реалізації.



Держава, міжнародні фінансові організації та донори відбирають проекти в Банку проектів, враховуючи якість підготовки заявки та наявні дані, загальну методологію визначення пріоритетів та власні пріоритети фінансування.

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОБОТИ З DREAM



4

ПІДГОТОВКА ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Громадськість може переглянути детальну документацію, яка включає перелік робіт, ресурсів, проєктів окремих будівель, споруд тощо, а також обсяг і зміст закупівель товарів і послуг.

5

ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Громадськість контролює підготовку та проведення тендерних процедур у системі Prozorro відповідно до українських чи міжнародних процедур закупівель.

6

БУДІВНИЦТВО/ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ

Громадськість може контролювати прогрес роботи та переглядати регулярні звіти в DREAM про хід впровадження, включаючи структуровані відгуки від підрядників, технічного нагляду тощо.

7

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, АУДИТ

Громадськість переглядає дані про завершення проєкту, а також результати аудиту.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП 1

ФІКСАЦІЯ ЗБИТКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ

ОМС вносить дані про пошкоджені та зруйновані об'єкти до Реєстру пошкодженого і зруйнованого майна (РПЗМ), який є частиною екосистеми DREAM. Це дозволяє бачити повну картину руйнувань та ефективніше планувати відбудову.



ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП 2

РОЗРОБКА РОЗУМНИХ ПЛАНІВ ВІДНОВЛЕННЯ

ОМС розробляє та вносить до DREAM власний План відновлення, який охоплює всі об'єкти, які потрібно відновити, модернізувати або побудувати "з нуля". DREAM надає цілий ряд інструментів для комплексного розв'язання питання планування відбудови, використовуючи об'єктивні і геопросторові дані (мапи), пріоритизування проєктів за економічними, демографічними та іншими показниками.



ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП
3

**ІНІЦІЮВАННЯ І ПІДГОТОВКА
ПРОЄКТУ**

В залежності від власних пріоритетів, ОМС ініціюють конкретні проєкти відбудови з переліку проєктних ідей, зазначених у їхніх планах відновлення



ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП
4

НАПОВНЕННЯ БАНКУ ПРОЄКТІВ

Проект, ініційований ОМС, потрапляє до єдиного реєстру (Банку) проєктів, де він конкурує за право бути профінансованим та реалізованим в першу чергу

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП 5

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ

На цьому етапі відбираються проєкти, які фінансуються з державного бюджету, та проєкти, які фінансуються за рахунок міжнародних організацій, змішаних або приватних джерел. Міжнародні партнери отримують прямий доступ до всіх проєктів, ініційованих громадами, що підвищує шанси на залучення коштів для відновлення.



ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП 6

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Цей етап включає формування ОМСами планів закупівель по власних проєктах, які отримали фінансування. В залежності від вашої закупівельної стратегії, кожен проєкт відбудови розкладається на окремі тендери - закупівлю товарів, робіт та послуг

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП
7

ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ

На цьому етапі відбувається поетапне виконання робіт по проєктах з конкретними реперними точками, в яких здійснюється контроль за виконанням і формуються проміжні звіти в DREAM. Замовник, підрядник та технагляд звітують про статус виконання робіт через DREAM.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З DREAM



ЕТАП
8

**АУДИТ І КОНТРОЛЬ
ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ**

На цьому етапі відбувається перевірка звітів, фінансування та робіт, підтвердження ефективно і добросовісно реалізованих проєктів



ПАРТНЕРИ З РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ DREAM



ЕСУВ розробляється Урядом України у тісній співпраці з Коаліцією громадських організацій RISE Ukraine



**МІНІСТЕРСТВО
ВІДНОВЛЕННЯ**
розвитку громад, територій
та інфраструктури

- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство відновлення)

<https://mtu.gov.ua/>



Міністерство
цифрової трансформації
України

- Міністерство цифрової трансформації України

<https://thedigital.gov.ua/>



**Agency
for Restoration**

- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення)

<http://restoration.gov.ua/>



- Коаліція громадських організацій RISE Ukraine

<https://www.rise.org.ua/>

**OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP**

- Open Contracting Partnership

<https://www.open-contracting.org/>



- Офіс ефективного регулювання BRDO

<https://brdo.com.ua/>



- Transparency International Ukraine

<https://ti-ukraine.org/>

ДОЛУЧАЙТЕСЬ!

СТАВАЙТЕ ЧАСТИНОЮ
DREAM TEAM

<https://dream.gov.ua/>

